



График ремонта оборудования
на период остановки центральной котельной
с 06.06.2025г. по 19.06.2025 года.

№ п/п	Наименование работ	Число месяца													Примечание		
		06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	
1	Остановка ЦК, сброс воды с котлов и из т/сетей	+															
2	Очистка багерного приемка	+			+	+	+							+	+	+	
3	Ревизия эл.двигателя и пусковой аппаратуры дробилки СМД-108														+		
4	Ревизия эл.двигателя и пусковой аппаратуры лоткового питателя													+			
5	Ревизия и ремонт механического и электрического оборудования грейферного крана	+			+	+	+										
6	Ремонт шламопровода									+							
7	Ремонт трубопровода прямой и обратной сетевой воды				+												
8	Ревизия эл.двигателя и пусковой аппаратуры конвеера №1 №2													+	+		
9	Промывка системы тепло-водоснабжения, опрессовка.														+		
10	Ремонт шаровой дробилки					+											
11	Ремонт КВТСГ-В-20 №1 (направляющие балки, ПМЗ600)													+	+	+	
12	Продувка эл. оборудования от пыли (КТП, ЦСУ, грейф.кран)															+	
13	Запуск котельной в работу															+	

Начальник участка ЦК

А.И.Борцов